



**COMUNE DI NOCETO**

**SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE**

**Determinazione n. 9 del 24/02/2020**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**N. 9 del 24/02/2020**

**OGGETTO: APPALTO LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO VASCA VOTIVA DI NOCETO. CUP D77B16000470004 CIG 7648159477 CIG DERIVATO 775652139E - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL CONTRATTO 02/04/019 - REP 1681.**



## COMUNE DI NOCETO

### SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Determinazione n. 9 del 24/02/2020

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. ordinario n. 45L)
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2019 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del S.Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2020;
- i sottoelencati Decreti del Sindaco emessi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019:
  - n. 1 del 02/01/2020 è stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca l'incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, con decorrenza 1/1/2020 e termine il 31/12/2020,
  - n.9 del 02/01/2020 con il quale è stato conferito al dipendente al sottoscritto, arch. Michele Siliprandi, l'incarico di Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE con decorrenza 1/1/2020 e termine il 31/12/2020;

##### Richiamati i seguenti atti:

1) la delibera di Giunta Comunale n.202 del 04/10/2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo di "ALLESTIMENTO DEL MUSEO VASCA VOTIVA DI NOCETO – CUP D77B16000470004, comportante una spesa complessiva di € 570.000,00, di cui € 387.084,37 per lavori (oneri di sicurezza compresi) a firma dei professionisti Arch. Bruno Pierluigi Curti, Studio ALMA Ingegneria srl, Studio Rainieri ;



## COMUNE DI NOCETO

### SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Determinazione n. 9 del 24/02/2020

2) la propria determinazione n° 38 del 10/10/2018 con la quale, per le motivazioni in essa esplicitate, si incaricava il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo, in forza di atto convenzionale approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 44/2018, all'espletamento della procedure di gara per l'appalto dei lavori in oggetto;

3) la propria determinazione N. 56 del 21/12/2018 con la quale si prendeva atto della determinazione del 498 del 22.11.2018 del Vice Segretario del Comune di Sissa Trecasali nonché Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta S.A.M. Carpenteria s.r.l. con sede legale Via Verteglia, SNC - 83048 Montella (AV) – c.f./P.IVA 02655160642 in in avvalimento con Società Generale di Edilizia s.r.l. con sede in Via CASALE Cefalo-Grifi 10, 83030 Torre le Nocelle (AV), c.f./P.iva 0266740648 per un importo contrattuale di € 308.677,76 oltre ad € 8.570,82 per oneri di sicurezza ed € 31.724,86 per iva 10 % per un totale di € 348.973,48;

4) il contratto rep 1681 del 2/4/2019 stipulato fra le parti;

5) il verbale di consegna lavori in data 8 aprile 2019;

6) la determinazione N. 20 del 16/05/2019 con la quale, così come previsto dall'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), veniva riconosciuto e liquidato alla ditta S.A.M. Carpenteria s.r.l., previa presentazione di relativa fattura, l'anticipazione del 20 % sull'importo contrattuale, pari € 63.450,00 (Iva esclusa);

**Constatato che** con relazione pervenuta in data 18/02/2020, prot. n.3151, il Direttore dei Lavori, arch. Bruno Pierluigi Curti, ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi a "ALLESTIMENTO DEL MUSEO VASCA VOTIVA DI NOCETO – CUP D77B16000470004, composta dai seguenti elaborati:

- a) computo metrico estimativo dei nuovi lavori;
- b) elenco dei nuovi prezzi;
- c) verbale per il concordamento dei nuovi prezzi;
- d) prospetto comparativo delle previsioni di spesa;
- e) schema atto di sottomissione.

**Esaminati** gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge:

- che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario in ragione dei molteplici imprevisti dovuti principalmente alla conformazione del reperto stesso con conseguente necessità di modifiche degli elementi strutturali di sostegno che potevano essere realizzate esclusivamente in opera in base alle posizioni di fissaggio ed alla conformazione degli elementi da sostenere;
- che in altri casi l'imprevista consistenza di parti murarie destinate al fissaggio di elementi strutturali ha comportato la modifica degli elementi metallici predisposti;
- che per migliorare la funzionalità dell'impianto ed in parte per intervenuti conflitti con strutture ed impianti preesistenti di cui non si poteva avere perfetta conoscenza in quanto inseriti in pareti e pavimenti (non rimovibili in fase di progetto e che le occultavano) è emersa la convenienza a modifiche al tracciato delle canalizzazioni di ventilazione in parte resesi possibile, in fase realizzativa. Ciò ha comportato modifiche alla conformazione delle canalizzazioni con produzione di pezzi speciali e spostamenti di impianti esistenti;
- che le modifiche incorse in fase di realizzazione, dovute a diverse caratteristiche dimensionali dei reperti da esporre, come anche le modifiche resesi necessarie agli elementi di arredo, questi non in appalto perché



## COMUNE DI NOCETO

### SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Determinazione n. 9 del 24/02/2020

forniti dal Segretariato per confermarli approvazione del progetto dovute ad una incongruenza di quanto fornito con le strutture dei locali preposti ad ospitarli, hanno comportato il rifacimento il riadattamento di ambienti espositivi già predisposti;

- che inoltre si è dovuto addivenire ad imbiancare locali accessori al museo, deposito, bagni, opere escluse dal progetto iniziale;

**Ritenuto** che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché trattasi di modifiche non sostanziali e come da comma 2 in quanto con valore della modifica al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore al 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori (settori ordinari e speciali) e non altera la natura complessiva del contratto[;

**Posto che** la variante prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori che viene fissato al 10/ 03/2020.;

**Considerato che** la variante proposta:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;

- comporta un aumento contrattuale (al lordo del ribasso di asta) di € 36.043,82 (trentaseimilazeroquarantatre/82), pari al 9,31 % dell'importo originario del contratto Euro 387.084,55 (al lordo del ribasso di asta) e che pertanto rientra limiti fissati dall'art. 106, comma 2, della D.Lgs. n. 50/2016 e che occorre prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste;

**Visto** lo schema dell'atto di sottomissione con cui la ditta S.A.M. Carpenteria s.r.l. con sede legale Via Verteglia, SNC - 83048 Montella (AV) – c.f./P.IVA 02655160642, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. rep 1681 del 2/4/2019 nonché il differimento del termine di ultimazione lavori al 10/03/2020:

Che quindi l'articolazione degli importi contrattuali subisce la seguente modifica:

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>IMPORTO DEL PROGETTO ORIGINARIO</b> | Euro 387.084,37+       |
| <b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>           | Euro 36.043,82=        |
| <b>VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE</b>      |                        |
| <b>NUOVO IMPORTO (somma algebrica)</b> | Euro <u>423.128,19</u> |

#### IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,45% OFFERTO IN FASE DI GARA.

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>IMPORTO CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,45%</b>               | Euro 317.248,62 |
| <b>VARIAZIONI IN AUMENTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,45%</b>           | Euro 29.393,73= |
| <b>NUOVO IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,45% (somma algebrica)</b> | Euro 346.642,35 |

comportando una maggiore spesa (imponibile) di € 29.393,73 cui aggiungendo Iva da applicarsi al 10% ( € 2.939,37) assomma a complessive € 32.333,10;

**Accertata** dal Responsabile del procedimento a mezzo colloquio e contraddittorio con il Direttore dei Lavori, la veridicità di quanto relazionato dal Direttore lavori nella perizia di variazione;



## COMUNE DI NOCETO

### SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Determinazione n. 9 del 24/02/2020

**Ritenuto opportuno** procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

**Ritenuto opportuno** procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

#### DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, arch. Bruno Pierluigi Curti pervenuta a protocollo in data 18/02/2020, prot. n.3151, composta dagli elaborati su richiamati, con proroga dei termini contrattuali al 10/ 03/ 2020;

2) dare atto che la variante comporta un aumento della spesa di € € 32.333,10 non eccedente il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato con il ribasso d'asta al medesimo capitolo finanziante i lavori disponibile, I rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

| Missione | Programma | Titolo                                       | Macroaggregato | Cofog | Codice Piano dei Conti |
|----------|-----------|----------------------------------------------|----------------|-------|------------------------|
| 1        | 05        | 2                                            | 202            | 82    | U.2020109018           |
| Capitolo | Art.      | descrizione                                  |                |       | stanziamento           |
| 3951     | 0         | REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE |                |       | € 32.333,10            |

3) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.

4) di dare mandato al Servizio Bilancio e tributi ad effettuare il pagamento della spesa sopra definita, a seguito di regolare fattura elettronica, previa liquidazione, da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità delle prestazioni e di ogni ulteriore adempimento di legge.

II RESPONSABILE  
con firma digitale  
SILIPRANDI MICHELE



## COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Determinazione n. 9 del 24/02/2020



**COMUNE DI NOCETO**  
**SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)  
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del n. 9 del 24/02/2020 avente oggetto APPALTO LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO VASCA VOTIVA DI NOCETO. CUP D77B16000470004 CIG 7648159477 CIG DERIVATO 775652139E - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL CONTRATTO 02/04/019 - REP 1681..

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

e, in riferimento al solo parere favorevole:

**NE ATTESTA**

la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la compatibilità con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole imposte dai vincoli di finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi, l'impegno contabile è registrato in parte SPESA del Bilancio corrente.

**LA SPESA E' FINANZIATA CON FPV.**

**IL RESPONSABILE**  
**con firma digitale**

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto,  
25/02/2020



**COMUNE DI NOCETO**  
**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

[m.delsante@comune.noceto.pr.it](mailto:m.delsante@comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la determinazione n. 9 del 24/02/2020 del Registro Determinazioni Servizio Gestione del territorio ed Ambiente Determinazioni Servizio Gestione del territorio ed Ambiente avente oggetto APPALTO LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO VASCA VOTIVA DI NOCETO. CUP D77B16000470004 CIG 7648159477 CIG DERIVATO 775652139E - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL CONTRATTO 02/04/019 - REP 1681. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2020 al 11/03/2020 con n. 289/2020 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
con firma digitale  
DI GILIO VITTORIO