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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 358 del 29/11/2022
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP D75F22000830004, CIG.

9394833D70 - DITTA ESECUTRICE ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO CON SEDE IN
FIDENZA APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
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T Determinazione n. 358 del 29/11/2022

Visti:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

la Legge 15.5.1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", smi;il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;

il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, smi;

la Legge 18.6.2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita
nonché in materia di processo civile”, smi;

la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia, smi;

il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5.5.2009, n. 427il D.L. 24.4.2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e la
giustizia sociale” convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;

il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L.
23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del
Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;

il Decreto del Ministero dell’'Interno 24 dicembre 2021 con il quale é stato disposto il differimento del
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022;
la Legge n. 234 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ord.
n. 49);

Richiamati:

P.le Adami 1 43015 NOCETO PR COMUNE DI NOCETO www.comune.noceto.pr.it

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento per I'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilita;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3.3.2022 con la quale & stato approvato, ai sensi
dellart. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico
(DUP) per il periodo 2022/2024;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 3.3.2022 con la quale & stato approvato, ai sensi
dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il
periodo 2022-2024 ed i relativi allegati;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 8.3.2022 con cui e stato adottato, ai sensi degli artt.
163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024;

il Decreto del Sindaco n. 88 del 4.3.2022 con il quale, richiamato I'art. 3 comma 4 del vigente
regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilita di Servizio e correlata posizione
organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall’atto di G.C. n. 261/2019, é
stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, con
decorrenza dalla data di esecutivita del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera
C.C. 8 del 3/3/2022, immediatamente eseguibile, fino al 31/12/2022 ed automaticamente prorogato,
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in caso di mancata approvazione entro I'anno in corso del bilancio 2023/2025, fino alla data di
approvazione del suddetto bilancio;

* il Decreto del Sindaco n. 63 del 24/04/2021 con il quale, richiamato I'art. 3 comma 4 del vigente
regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilita di Servizio e correlata posizione
organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall’atto di G.C. n. 261/2019, &
stato conferito al dipendente SICILIA EDOARDO Tl’incarico di Responsabile del Servizio SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE con decorrenza dalla data di
esecultivita del bilancio di previsione 2021/2023 e termine alla data di approvazione del bilancio
2022/2024;

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 01/09/2022 ¢é stato approvato il progetto esecutivo, redatto
dal Responsabile del Servizio Patrimonio, Edilizia, Territorio € Ambiente — Ufficio Servizi Pubblici e Ufficio
Viabilita, relativo ai lavori di MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP D75F22000830004, ed &
stato approvato il quadro economico dell’intervento;

- che l'intervento é stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'elenco annuale
2022 — CUI 00166930347-2022-00013

Visto:

- che con nota prot. n. 16037 del 12/09/2022, al fine di procedere con affidamento, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del d.I. n. 76/2020 per I'esecuzione dei lavori di cui in oggetto si & proceduto a richiesta di
preventivi su piattaforma MEPA nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialita e
semplificazione ed a garanzia della speditezza della procedura, della integrita e sicurezza delle offerte e di
tracciabilita di tutte le operazioni delle procedure mediante richiesta di preventivi

- la determinazione n. 64 del 22/03/2022, con la quale, veniva disposta I'aggiudicazione alla ditta Asfalti
Basuino di Basuino Antonio con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11, 43036 Fidenza PR
avente Codice Fiscale e Partita. I.V.A. 01883170340, quale miglior offerente, per un importo pari a €
142,761,46 oltre € 2.864,52 per oneri della sicurezza per un totale di € 145.625,98 oltre IVA 22% pari ad €
32.037,72 per un importo complessivo di € 177.663,70

- il verbale di consegna anticipata in data 16/09/2022;

- la determinazione n. 272 del 29/09/2022 con la quale sono stati approvati il primo stato di avanzamento
dei lavori redatto dal geom. Massimiliano Zucchi , in qualita di Direttore dei lavori, corredato dalla seguente
documentazione depositata agli atti del Servizio Patrimonio:

- Registro di contabilita

- Certificato di pagamento n. 1

e liquidata la, fattura n. 130 DEL 30/09/2022 , pervenuta a protocollo in data 03/10/2022 dell'importo di €
99.798,52 oltre lva 22 % emessa dalla ditta appaltatrice;

- la determinazione 308 del 25/10/2022 con la quale sono stati approvati la perizia di variante relativamente
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ai lavori di manutenzione straordinaria strade e la rimodulazione del quadro economico e la determina 356
del 22/11/2022 con la quale & stato variato in aumentato I'impegno di spesa

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022

A - LAVORI A MISURA
A1]IMPORTO DEI LAVORI € 142,761,46
A2 |ONERI PER LA SICUREZZA € 2.864,52
IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI -
A3 DITTA ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO € 145.625,98
Perizia di variante € 2.929,94
A4 Ribasso in detrazione (-1,2%) €-34,74
IMPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO € 2.895,20
A5 IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4) € 148.521,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (22 %) su importo lavori a base di gara € 32.037,72
B1[IVA (22 %) su importo PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO € 636,94
IVA (22) TOTALE € 32.674,66
B2 [Spese tecniche
Quota prog. UT. 1,2% € 1.768,32
Imprevisti € 46,74
B3 [Contributi
Contributo ANAC € 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) € 35.680,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B) € 183.040,90

Visto il conto finale (allegato A al presente atto) e il certificato di regolare esecuzione (allegato B al presente
atto) redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti dallimpresa esecutrice dal quale risulta che i lavori di cui
trattasi sono stati eseqguiti a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni contrattuali e dal quale emerge
che risulta a credito dell'impresa un'importo di €. 48.676,23 IVA esclusa

Accertato tramite acquisizione di durc Inail n. 35460455 con scadenza 10/03/2023 la regolarita contributiva
della ditta;

Ritenuto quindi di poter procedere all’approvazione della relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare
Esecuzione di cui sopra;
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DETERMINA

1) Di approvare il Conto Finale (allegato A al presente atto) e il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato
B al presente atto) redatti dal Direttore lavori Geom. Massimiliano Zucchi e sottoscritti dall'impresa
esecutrice ( allegato A al presente atto) relativi agli LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - C.U.P. D75F22000830004 - C.l.G. 9394833D70, realizzati dalla ditta Asfalti Basuino di
Basuino Antonio con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11, 43036 Fidenza PR avente
Codice Fiscale e Partita. I.V.A. 01883170340

2) Di demandare a successivo atto la liquidazione delle somme spettanti allimpresa, previa emissione di
fattura elettronica e verifica regolarita contributiva dando atto che il relativo impegno di spesa & stata assunto
con determina n. 263 del 15/09/2022 sull'int. 4551.

Il RESPONSABILE
con firma digitale
SICILIA EDOARDO
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registro di contabilita dello stato avanzamento lavori n. 2 - corrispondente al FINALE

atuttoil | 07/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022
n° Codice Voce Udm| N° Lunghezza Larghezza Spesore TOT P.U. Importo
ATTRAVERSAMENTI PEDONALE VIA BERLINGUER
Attraversametno pedoanle rialzato eseguito in conglomerato bituminoso compreso raccordo alle quote
stradali ed alle infrastrutture circostanti A.C. 1,00 1,00
SOMMANO 1,00/  4.000,00 € 4.000,00 €
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e
€01.007.005 argillose, compresa |'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo:
€01.007.005.a__|per profondita finoa 2 m mc
2 10,00 0,50 1,00 10,00
2 1,00 1,00 2,00
SOMMANO 12,00 81,11 € 973,32 €
€01.010.010 Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:
" con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-
RUIANID Nindrti me 2 10,00 0,50 0,80 8,00
SOMMANO 8,00 19,02 € 152,12 €
Tubi in polietilene ad alta densita con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666,
C02.016.050 forniti e posti in opera, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa
in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idonen:
€02.016.050.a  |diametro di 250 mm m 2 10,00 20,00
SOMMANO 20,00 40,93 € 818,60 €
Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, postiin opera compreso ogni onere e magistero per I'allaccio
a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
€02.019.070 carrabile:
€02.019.070.a  |600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg cad 2 2,00
SOMMANO 2,00 221,97 € 443,95 €
Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle
€02.019.115 . . o 4 i :
strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso, montata in opera compreso ogni onere e
magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa cad
2
SOMMANO
F
lL TECNICO COMUNALI:
: (Geom. Akass:rmh [o] Z,lcéhl)
IL DIRETTORE LAVORI____\ { comm A28 NG
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registro di contabilita dello stato avanzamento lavori n. 2 - corrispondente al FINALE
a tutto il 07/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022
TRATTI DI VIA PAROLA
Demolizione di massicciata stradale per grandi superfici eseguita con mezzi meccanici mediante
€01.058.010 scarificazione/fresatura per uno spessore di 20 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale
non utilizzato entro 5 km di distanza
mq 6,00 6,00 2,00 72,00
SOMMANO 72,00 3,08 € 223,25
€01.016.020 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con
materiale arido sistemato e pressato a pil strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,
misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
€01.016.020.a  |ghiaia di cava
rinfianco banchina mc 450,00 0,50 0,50 225,00
SOMMANO 225,00 40,20 € 9.045,00 €
Mano di attacco per garantire |'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del
€01.022.005 piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e
omogenea spruzzatura del legante:
€01.022.005.a__|in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:
€01.022.005.b  |con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
mq 504,00 4,40 2.217,60
SOMMANO 2.217,60 1,36 € 3.015,94 €
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV 2 44 (PSV44) compreso fino
ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti
Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa
mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:
miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale
€01.022.020 del 4,8% su miscela, con I'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN 2 62:
€01.022.020.a _|spessore compresso finoa 3 cm
mq 504,00 4,40 2.217,60
SOMMANO 2.217,60 7,50 € 16.632,00 €
€01.022.020.b _ [per ogni cm in pit di spessore mq 2.217,60 2,40 € 5.322,24 €
Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55%
€01.022.025 nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte A - N '\,uuic
mq 504,00 4,40 TING. di Baguino A%
SOMMANO AD 207,60 ,,[c 1P fsa, 18.213,44 €
‘; A CACE L et WOYTTeCy
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registro di contabilita dello stato avanzamento lavori n. 2 - corrispondente al FINALE
a tutto il 07/11/2022
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022
I I
VIA SAN LAZZARO
Mano di attacco per garantire |'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del
€01.022.005 piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e
omoegenea soruzzatura del legante;
€01.022.005.a__|in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:
€01.022.005.b  |con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)
mq 40,00 5,50 220,00
SOMMANO 220,00 1,36 € 299,20 €
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV 2 44 (PSV44) compreso fino
ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti
Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa
mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:
miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale
€01.022.020 del 4,8% su miscela, con I'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN > 62:
€01.022.020.a _ |spessore compresso finoa 3 cm
mq 40,00 5,50 220,00
SOMMANO 220,00 7,50 € 1.650,00 €
€01.022.020.b  |per ogni cm in pili di spessore mq 220,00 2,40 € 528,00 €
Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55%
€01.022.025 nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola | mq
d'arte
8,00 5,50 220,00
SOMMANO 220,00 1,90 € 418,00 €

TOTALE LAVORI]  47.881,21 € |

IL DIRETTORE LAVORI

L TECNICO COMUNALE
| (Geom.Massirilizna Z, .'"C'Qi)

1
S

ASFALTT BASUINO ¢i Basuing Antoni
ViaG.B. Della Chiesa, 11 e
o Fidenza ( ) - Tel, 0524.565357
~CE:BSN NTN 57110 E185M
Al arma.legalmailit

L'IMPRESA
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Fa ' ‘ 1 SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

CODICE C.U.P. D75F22000830004
CODICE C.I.G. 9394833D70

DICHIARAZIONE PER AVVISI AD OPPONENDUM

Impresa: ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11,
43036 Fidenza PR Partita. I.V.A. 01883170340

Aggiudicazione: determinazione n° 263 del 15/09/2022

Importo: € 177.663,70 di cui € 145.625,98 per corrispettivo ed € 32.037,72 per IVA 22%

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

DICHIARA

che durante I'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o0 comunque
proprieta di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si puo prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad
opponendum di cui all’art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
554,
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

CODICE C.U.P. D75F22000830004
CODICE C.I1.G. 9394833D70

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 D.M. 50/2016

Impresa: ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11,
43036 Fidenza PR Partita. .V.A. 01883170340

Aggiudicazione: determinazione n° 263 del 15/09/2022

Importo: € 177.663,70 di cui € 145.625,98 per corrispettivo ed € 32.037,72 per IVA 22%

RELAZIONE TENICA

Progetto originario

Con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 01/09/2022 & stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal
Responsabile del Servizio Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente — Ufficio Servizi Pubblici e Ufficio Viabilita,
relativo ai lavori di MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP D75F22000830004, ed & stato approvato il
quadro economico dell’intervento per complessivi € 183.040,90;

L'intervento & stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022 -
CUI1 00166930347-2022-00013.

Il quadro economico di spesa approvato risulta essere il seguente:




QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022
I

I
A - LAVORI A MISURA

Al |IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 144.495,40
A2 | ONERI PER LA SICUREZZA € 2.864,52
A | IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+A2) € 147.359,92

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 |/VA (22 %) su importo lavori a base di gara € 32.419,18
B2 |Spese tecniche
Quota prog. U.T. 1,2% € 1.768,32
Imprevisti € 1.463,48
B3 | Contributi _ _
Contributo ANAC € 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) € 35.680,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B) € 183.040,90

Per I'intervento é stato acquisito il CIG. 9394833D70.

Affidamento

Con nota prot. n. 16037 del 12/09/2022, il Responsabile del Procedimento, Ing. Edoardo Sicilia, al fine di
procedere con affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 per I'esecuzione dei lavori
di cui all'appalto principale, ha proceduto a richiesta di preventivo su piattaforma MEPA nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficacia, imparzialita e semplificazione ed a garanzia della speditezza della procedura,
della integrita e sicurezza delle offerte e di tracciabilitd di tutte le operazioni delle procedure mediante
richiesta di preventivi.

Generalita dell’Appaltatore
Con Determinazione n. 263 del 15/09/2022, veniva disposta I'aggiudicazione alla ditta Asfalti Basuino di
Basuino Antonio con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11, 43036 Fidenza PR avente Codice Fiscale
e Partita. I.V.A. 01883170340, quale miglior offerente, per un importo pari a € 142,761,46 oltre € 2.864,52 per
oneri della sicurezza per un totale di € 145.625,98 oltre IVA 22% pari ad € 32.037,72 per un importo
complessivo di € 177.663,70

Somme autorizzate
Sulla scorta dei documenti amministrativi e di affidamento sopra richiamati, il quadro economico & stato cosi
rimodulato:




QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022
1 I

A - LAVORI A MISURA

Al [IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 142.761,46
A2 | ONERI PER LA SICUREZZA € 2.864,52
A | IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+A2) €  145.625,98

B - SOMME A DISPOSIZIONE

Bl |[/VA (22 %) su importo lavori a base di gara € 32.037,72
B2 |Spese tecniche
Quota prog. U.T. 1,2% € 1.768,32
Imprevisti € 3.578,89
B3 | Contributi -
Contributo ANAC € 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) € 37.414,11
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B) € 183.040,90

Perizie suppletive e di variante
Ai sensi dell’art 106 del d.lgs 50/2016 dei lavori redatta dal geom. Massimiliano Zucchi, in qualita di Direttore
dei lavori ha redatto una perizia di variante, approvata con Determinazione n.308 del 25-10-2022, per ulteriori

lavorazioni fermo restando invariata la spesa complessiva cosi come risultante dal quadro economico cosi
rimodulato:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022
I

I
A - LAVORI A MISURA

Al |IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 142.761,46

A2 | ONERI PER LA SICUREZZA € 2.864,52
A3 | PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO € 2.895,20
A |IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+A2) € 148.520,76

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 [/VA (22 %) su importo lavori a base di gara + perizia € 32.674,57
B2 |Spese tecniche
Quota prog. U.T. 1,2% € 1.782,25




Imprevisti € 33,33
B3 | Contributi

Contributo ANAC € 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) € 34.519,34
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B) € 183.040,90

Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 16-09-2022; tale verbale di consegna é stato
sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per I’esecuzione dei lavori
Come definito dalla richiesta i preventivo i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi
dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 14-11-2022.

Sospensione e ripresa dei lavori
Non si sono verificate sospensioni dei lavori.

Concessione di proroghe
A seguito dell’approvazione della perizia di variante di cui in parola, & stata concessa una proroga ulteriori 10
giorni per I'ultimazione dei lavori definendo pertanto quale nuovo termine ultimo la data del 24-11-2022.

Ultimazione dei lavori
L’ultimazione dei lavori € avvenuta il 15-11-2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Pagamenti in acconto

Come si puo dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti
in atti, all'lmpresa esecutrice & stata erogata la somma complessiva di Euro 99.798,53 oltre IVA 22% a titolo di
pagamenti in acconto.

Tale importo é stato regolarmente inserito nel conto finale, cosi che risulta:

1) certificato di pagamento n.1 in data 29-09-2022 pari ad € 99.798,53.

Conto finale e credito residuo dell’lmpresa

Il Conto Finale & stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori e di importo pari ad € 147.378,78 oltre €
2.864,52 di oneri per la sicurezza, a dedurre i pagamenti in acconto gia erogati:

1) certificato di pagamento n.1 in data 29-09-2022 pari ad € 99.798,53.

Resta, pertanto, un credito netto per I'impresa di € 48.676,23 compreso oneri della sicurezza al netto dell'IlVA.




Accordi bonari
Durante I'esecuzione dei lavori non é stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell’impresa
L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti
Non risulta che I'lmpresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di
progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte
salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Avvisi ad opponendum

Durante I'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque
proprieta di terzi, né furono arrecati danni di sorta pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto specifica
dichiarazione prescindendo alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 15 del mese di Novembre dell’anno 2022, avendo esaminato i documenti progettuali e contabili
relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo
preawviso dato all'lmpresa, il sottoscritto Direttore Lavori Geom. Luca Massimiliano dopo la riunione presso
I'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della
documentazione, si € recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Edoardo Sicilia, Responsabile del procedimento;

- Sig. Basuino Antonio legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si € riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con
modalita costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari
riscontri di misure, si & rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le
lavorazioni non piu visibili & stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri gia effettuati in
corso d’opera. :

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Massimiliano Zucchi Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:




- ilavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO corrispondono
qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- ilavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;

- la contabilita dei lavori & stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente

convenuti;

CERTIFICA

che i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE appaltati dall’'lmpresa ASFALTI BASUINO DI BASUINO
ANTONIO con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11, 43036 Fidenza PR Partita. I.V.A. 01883170340

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'lmpresa che emerge dal seguente schema:

Conto finale € 147.378,78
Ribasso 1,20% - €1.768,55
Importo al netto ribasso d’asta € 145.610,24
Oneri relativi alla sicurezza € 2.864,52
SOMMANO € 148.474,76

Da cui detrarre:
Ammontare dei certificati precedenti
e 1° certificato di pagamento in data 29-09-2022 €99.798,53

Resta credito netto all'impresa € 48.676,23

si pud pertanto liquidare all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la
prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti la somma di € 48.676,23
(quarantottomilaseicentosettantasei,23) oltre IVA 22%.

L'APPALTATORE IL DIRETTORE DEI|LAVORI
ASKARAY DI BASUINO ANTONIO
basuino Antonig
43036 Figgnz,
Plva: 018 L 124,565
PEC: b FBSNNTN 57H10 EIB
- Dastingsstalti@g M

la
P aParma Jegatpil. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO .
P D\
(Ing. EdoafdofSicilia)




COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 131 Fax. 0521 — 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell’art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del UFFICIO SERVIZI PUBBLICI n. 358 del 29/11/2022 avente oggetto LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP D75F22000830004, CIG. 9394833D70 - DITTA ESECUTRICE
ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO CON SEDE IN FIDENZA APPROVAZIONE CONTO FINALE E
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarita contabile, dando atto che non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto, 29/11/2022

P.le Adami 1 43015 NOCETO PR COMUNE DI NOCETO www.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 011 Fax. 0521 — 622 100 C.F./P.IVA 00166930347 PEC: protocollo@postacert.comune.noceto.parma.it
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COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
m.delsante@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 182/118 Fax. 0521 — 622 100

ATTESTAZIONE DI AVWENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 358 del 29/11/2022 del Registro REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO
EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO
AMBIENTE avente oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP
D75F22000830004, CIG. 9394833D70 - DITTA ESECUTRICE ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO
CON SEDE IN FIDENZA APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE &
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 29/11/2022 al
14/12/2022 con n. 1503/2022 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO

P.le Adami 1 43015 NOCETO PR COMUNE DI NOCETO www.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 011 Fax. 0521 — 622 100 C.F./P.IVA 00166930347 PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it


mailto:m.delsante@comune.noceto.pr.it
mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

