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COMUNE DI NOCETO

[y SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E

!& . AMBIENTE

T Determinazione n. 312 del 27/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

¢ laLegge 15.5.1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", smi;il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;

* il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, smi;

¢ la Legge 18.6.2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita
nonché in materia di processo civile”, smi;

* laLegge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia, smi;

¢ il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5.5.2009, n. 427il D.L. 24.4.2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e la
giustizia sociale” convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;

e il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L.
23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del
Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;

* la Legge 30.12.2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ord. n. 46);

Richiamati:
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lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento per I'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilita;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.3.2021 con la quale & stato approvato, ai sensi
dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023;

la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 31.3.2021 con la quale & stato approvato, ai sensi
dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per
I'Esercizio finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 1.4.2021 con cui € stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e
169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per I'esercizio 2021;

il Decreto del Sindaco n. 17 del 3.2.2021 con il quale, richiamato I'art. 3 comma 4 del vigente
regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilita di Servizio e correlata posizione
organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come maodificato dall’atto di G.C. n. 261/2019, &
stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca I'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, con
decorrenza dalla data di esecutivita del bilancio di previsione 2021/2023 e termine alla data di
approvazione del bilancio 2022/2024;

il Decreto del Sindaco 63 del 24/04/2021 con il quale, richiamato I'art. 3 comma 4 del vigente
regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilita di Servizio e correlata posizione
organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall’atto di G.C. n. 261/2019, &
stato conferito al dipendente SICILIA EDOARDO lincarico di Responsabile del SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE con decorrenza dalla data di
esecutivita del bilancio di previsione 2021/2023 e termine alla data di approvazione del bilancio
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2022/2024;

Premesso:

Che con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 08/07/2021 ¢ stato approvato il progetto esecutivo,
redatto dal Servizio Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente — Ufficio Servizi Pubblici e Ufficio
Viabilita, relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- CUP
D77H21003090004 — CIG C8835257CB7 ed é stato approvato il quadro economico dell’'intervento
per complessivi € 300.000,00;

Che l'intervento & stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e nell'elenco
annuale 2021 — CUI 00166930347-2020-00005;

Che con propria determinazione n. 151 del 22/07/2021 & stato disposto di procedere all'affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui allart. 63 del D.Lgs 50/2016, da
realizzarsi su piattaforma MEPA mediante gara telematica ai sensi dell’art. 58 del DL.gs 50/2016,
mediante richiesta di offerta (RDO) con invito rivolto al cinque imprese conformemente al dettato
normativo vigente;

Che a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara mediante piattaforma ME.PA i lavori in
oggetto sono stati aggiudicati per l'importo di € 205.341,22 oltre ad € 9.578,48 per oneri di
sicurezza e € 47.282,33 per lva 22 % per un totale di € 262.202,03 alla ditta TIRRI FELICE SRL,
con sede in Strada Provinciale per Golese n. 43 - TORRILE (PR) - P. IVA 02018720348, come da
determinazione n. 204 del 28/08/2021:

QUADRO ECONOMICO GENERALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
LAVORI
A) LAVORI A CORPO
A1 IMPORTO DEI LAVORI € 212.855,00
Lavori a misura € 0,00
Lavori a corpo € 212.855,00
A2 Oneri per la sicurezza e coordinamento €9.578,48
A.3 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+A2) € 222.433,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia , previsti in progetto ed esclusi
B1 dall'appalto € 0,00
B2 Imprevisti perizie supplettive e di variante (5%A.3) €12.678,31
B3 Quota coordinamento sicurezza ( d.lgs. 81/2008) € 6.385,65
B4 Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3) € 2.669,20
B4 Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni €0,00
BS Spese per accordi bonari (3%A.3) € 6.673,00
B6 IVA (22 %) su importo lavori a base di gara (A.3) € 48.935,36
Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del
B7 contraente € 225,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6) € 77.566,52
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3 + B) € 300.000,00
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- il contratto stipulato fra le parti REP 114980 del 19/10/2021 stipulato fra le parti;

Visto:

- la determinazione n. 263 del 09/10/2021 con la quale sono stati approvati il primo stato di avanzamento
dei lavori redatto dal geom. Massimiliano Zucchi , in qualita di Direttore dei lavori, corredato dalla seguente
documentazione depositata agli atti del Servizio Patrimonio:

- Registro di contabilita

- Certificato di pagamento n. 1
e liquidata la, fattura n. 00071 del 22/09/2021, pervenuta a protocollo in data 15633 del 22/09/2021
dellimporto di € 73.691,53 oltre lva 22 % emessa dalla ditta appaltatrice;

- la determinazione 275 del 19/10/2021 con la quale sono stati approvati la perizia di variante relativamente
ai lavori di manutenzione straordinaria strade - C.U.P. D77H21003090004 - C.l.G. 8835257CB7 e la
rimodulazione del quadro economico

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIFORMULATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
LAVORI
A) LAVORI A CORPO
A.1 IMPORTO DEI LAVORI
L.avori a misura €0,00
Lavori a corpo AL NETTO DEL RIBASSO € 205.341,22
A 2 Oneri per la sicurezza e coordinamento €9.578,48
A.3 [MPORTO DEI LAVORI AFFIDAMENTO CONTRATTO - € 214.919,70
DET. 204/2021 (A.1+A.2)
PERIZIA DI VARIANTE € 23.949,60
RIBASSO A DETRAZIONE - €
845,42
A.4 MPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO €23.104,18
A.5 IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4) € 238.023,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
B2 |Imprevisti perizie supplettive e di variante (5% A.3) € 43,67
B3 |Quota coordinamento sicurezza ( d.lgs. 81/2008) € 0,00
B4 IQuota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3) € 2.669,20
B4 [Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni €0,00
B5 [Spese per accordi bonari (3% A.3) €6.673,00
IVA (22 %) su importo lavori a base di gara (A.3 €47.282,33
B6 hva ((22 %)) o importo perizia (Ad) A3 €508292] €°236525
B7 [Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del contraente € 225,00
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assunto con determina n. 151 del 22/07/2021
B [TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B.1 a B.6) € 61.945,30
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3 + B) € 300.000,00

Visto il conto finale (allegato A al presente atto) e il certificato di regolare esecuzione (allegato B al presente
atto) redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti dall'impresa esecutrice dal quale risulta che i lavori di cui
trattasi sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni contrattuali, per I'importo di €
238.023,88 (iva esclusa)

Accertato tramite acquisizione di durc Inail n. 28244557 con scadenza 16/02/2022 la regolarita contributiva
della ditta;

Ritenuto quindi di poter procedere all’approvazione della relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare
Esecuzione di cui sopra;

DETERMINA

1) Di approvare il Conto Finale (allegato A al presente atto) e il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato
B al presente atto) redatti dal Direttore lavori Geom. Massimiliano Zucchi e sottoscritti dall'impresa
esecutrice ( allegato A al presente atto) relativi agli LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.I.G. 8835257CB?7, realizzati dalla ditta TIRRI FELICE SRL, con
sede in Strada Provinciale per Golese n. 43 - TORRILE (PR) - P. IVA 02018720348

Il RESPONSABILE
con firma digitale
SICILIA EDOARDO
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PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. b) DEL D.L. N. 76/2020
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

— RDO MEPA CODICE C.U.P. D77H21003090004 CODICE C.I.G. 8835257CB7

STRADE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario
Con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 08/07/2021 & stato approvato il progetto esecutivo,

redatto dal Servizio Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente — Ufficio Servizi Pubblici e Ufficio
Viabilita, relativo ai lavori di “MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- CUP
D77H21003090004, ed & stato approvato il quadro economico dell’intervento per complessivi €
300.000,00 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
LAVORI
A) LAVORI A CORPO
A1 IMPORTO DEI LAVORI € 212.855,00
Lavori a misura €0,00
Lavori a corpo € 212.855,00
A2 Oneri per la sicurezza e coordinamento €9.578,48
A3 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+A2) € 222.433,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia , previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €0,00
B2 Imprevisti perizie supplettive e di variante (5%A.3) €12.678,31
B3 Quota coordinamento sicurezza ( d.lgs. 81/2008) €6.385,65
B4 Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3) € 2.669,20
B4 Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni €0,00
B5 Spese per accordi bonari (3%A.3) € 6.673,00
B6 IVA (22 %) su importo lavori a base di gara (A.3) € 48.935,36
B7 Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del contraente € 225,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6) €77.566,52
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3 + B) € 300.000,00




L'intervento & stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e nell'elenco
annuale 2020 — CUI 00166930347-2020-00005 — con il CUP D73016000170004, attualmente in
stato di revoca.

L'intervento & stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e nell'elenco
annuale 2021 — CUI 00166930347-2020-00005.

Per l'intervento & stato acquisito il CUP D77H21003090004 che sara inserito in modifica al piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e nell'elenco annuale 2021 all’atto di adozione del suo
aggiornamento.

Per l'intervento & stato acquisito il CIG. 8835257CB7.

Con determinazione n. 151 del 22/07/2021 & stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, da realizzarsi su
piattaforma MEPA mediante gara telematica ai sensi dell'art. 58 del DL.gs 50/2016, nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficacia, imparzialita e semplificazione ed a garanzia della speditezza della
procedura, della integrita e sicurezza delle offerte e di tracciabilita di tutte le operazioni di gara
mediante richiesta di offerta (RDO) con invito rivolto alle seguenti cinque imprese conformemente
al dettato normativo vigente.

Generalita dell’Appaltatore

A seguito dell‘espletamento della procedura di gara, con determinazione n. 204 del 28/08/2021 i
lavori sono stati affidati alla ditta TIRRI FELICE SRL, con sede in Strada Provinciale per Golese n.
43 - TORRILE (PR) - P. IVA 02018720348 la quale ha proposto un ribasso d’asta del 3,53%;
I'affidamento avvenuto con la citata Determinazione per I'importo di € 214.919,70 (netto IVA).

Contratto
Il contratto & stato stipulato in data 11/09/2021 ed é stato registrato a il 13-09-2021 al prot. Gen.

15037

Perizie suppletive e di variante

E’ stata approvata una perizia di variante e suppletiva per ulteriori lavori per € 23.104,18 al netto
del ribasso d'asta che ha portato I'importo complessivo affidato all'appaltatore ad € 238.023,88 la
perizia ha riguardato principalmente rifacimento manto di usura, e messa in quota pozzetti di Via
Dello Sport e rifacimento manto di usura, del vialetto di servizio della struttura polifunzionale sita in
Via Ignazio Silone.

Tale perizia ed il relativo atto di sottomissione sono stati approvati con Determinazione n. 275 del
19-10-2021 in data.

Somme autorizzate
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, il quadro

economico é stato cosi rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIFORMULATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
LAVORI
A) LAVORI A CORPO
A.1 IMPORTO DEI LAVORI
Lavori a misura € 0,00
Lavori a corpo AL NETTO DEL RIBASSO € 205.341,22
A 2 |Oneri per la sicurezza e coordinamento €9.578,48
A.3 [MPORTO DEI LAVORI AFFIDAMENTO € 214.919,70
CONTRATTO - DET. 204/2021 (A.1+A.2)
PERIZIA DI VARIANTE € 23.949,60
RIBASSO A DETRAZIONE - €84542
A.4 IMPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO
A.5 IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4)
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| |
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
B1 |dall'appalto € 0,00
B2 |Imprevisti perizie supplettive e di variante (5% A.3) €12,85
B3 |Quota coordinamento sicurezza ( d.lgs. 81/2008) € 0,00
B4 |Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3) € 2.669,20
Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e
B4 [commissioni € 0,00
B5 |Spese per accordi bonari (3% A.3) €6.673,00
IVA (22 %) su importo lavori a base di gara (A.3) €47.282,33
B6 VA (22 %) su importo perizia (A.4) €5.08292| €95236525
Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del
B7 |contraente assunto con determina n. 151 del 22/07/2021 € 225,00
B [TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B.1 a B.6) € 61.945,30
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3 + B) € 300.000,00-

Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 06-09-2021 Il verbale di
consegna é stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per I’esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d’appalto — norme generali i lavori dovevano concludersi
entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva
scadere quindi il 21/10/2021;

Sospensione e ripresa dei lavori
Non si sono verificate sospensioni dei lavori

Concessione di proroghe

A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle sopra richiamate perizie di
variante e suppletive sono stati concessi all'lmpresa complessivamente n° 20 giorni di proroga.
Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era
quello del 10/11/2021.

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori & avvenuta il 05/11/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore
Durante I'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai
relativi verbali.

Pagamenti in acconto

Come si pud dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi
relativi, assunti in atti, alllmpresa esecutrice & stata erogata la somma complessiva di Euro
73.691,53 a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo & stato regolarmente inserito nel conto finale, cosi che risulta:

1) 1° certificato di pagamento in data 16-09-2021 pari ad € 73.691,53.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa
Il Conto Finale & stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori & di importo pari ad
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239.200,12 di cui €. 9.578,48 di oneri per la sicurezza, a dedurre i pagamenti in acconto gia
erogati:

1) certificato di pagamento n°1 in data 16-09-2021 pari ad € 73.691,53.

Resta, pertanto, un credito netto per I'impresa di € 165.508,59 compreso oneri della sicurezza.

Accordi bonari
Durante 'esecuzione dei lavori non & stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo

bonario.

Riserve dell'impresa
L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti
Non risulta che I'lmpresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le
previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore
dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 25 del mese di Novembre dell’anno 2021, avendo esaminato i documenti progettuali di
perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile
del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato al'lmpresa, il sottoscritto Direttore Lavori
Geom. Massimiliano Zucchi dopo la riunione presso I'ufficio del Responsabile del procedimento,
ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si & recato nel
sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Edoardo Sicilia, Responsabile del procedimento;

- Sig. Tirri Gian Franco..., legale rappresentante dell'lmpresa aggiudicataria;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con
materiali e con modalita costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni
contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si e rilevato che essi corrispondono esattamente a
quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non piu visibili & stato fatto rinvio alla
documentazione fotografica ed ai riscontri gia effettuati in corso d’opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Massimiliano Zucchi Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato
che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Tirri Felice Srl corrispondono qualitativamente e
guantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;

- la contabilita dei lavori & stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°
4383964 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli
obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei tero\'amlEro

legge.
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CERTIFICA

che i lavori di MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- CUP D77H21003090004 appaltati

dall’ Impresa Tirri Felice Srl con sede in con sede in Strada Provinciale per Golese n. 43 -

TORRILE (PR) - P. IVA 02018720348

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

LIQUIDA

Il credito liquido dell'lmpresa che emerge dal seguente schema:

Lavori eseguiti

€. 238.023,88

Ribasso 3,53%

€. 8.402,24

Importo al netto ribasso d'asta €. 229.621,64

Oneri relativi alla sicurezza €.9.578,48

SOMMANO €. 239.200,12
Da cui detrarre:

Ammontare dei certificati precedenti €.73.691,53

si puo pertanto liquidare allimpresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e
salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti la somma di
€. 165.508,59 oltre IVA 22% pari ad €. 36.411,89 per un totale di Euro 201.920,48 (euro

duecentounomilanovecentoventi/48)

L'APPALTATORE
Per L'impresa Tirri Felice 3yl
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIME

SERVIZIO GE

IMONIO

EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

IL RESPONSABILE
Ing. Edoardo Sicilia







COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 131 Fax. 0521 — 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell’art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del UFFICIO SERVIZI PUBBLICI n. 312 del 27/11/2021 avente oggetto LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.I.G. 8835257CB7 DITTA ESECUTRICE
TIRRI FELICE SRL - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarita contabile, dando atto che non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto, 27/11/2021

P.le Adami 1 43015 NOCETO PR COMUNE DI NOCETO www.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 011 Fax. 0521 — 622 100 C.F/P.IVA 00166930347 PEC: protocollo@postacert.comune.noceto.parma.it
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COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
m.delsante@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 182/118 Fax. 0521 — 622 100

ATTESTAZIONE DI AVWENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 312 del 27/11/2021 del Registro DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA
TERRITORIO AMBIENTE DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE avente oggetto
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.1.G. 8835257CB7
DITTA ESECUTRICE TIRRI FELICE SRL - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE & stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni
consecutivi dal 27/11/2021 al 12/12/2021 con n. 1483/2021 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO

P.le Adami 1 43015 NOCETO PR COMUNE DI NOCETO www.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 — 622 011 Fax. 0521 — 622 100 C.F./P.IVA 00166930347 PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
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