



COMUNE DI NOCETO

**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E
AMBIENTE**

Determinazione n. 275 del 19/10/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 275 del 19/10/2021

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 -
C.I.G. 8835257CB7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO**



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 275 del 19/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- La Legge 27.12. 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" con particolare riferimento all'art. 1, comma 450 in materia di obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per affidamenti superiori ad € 5.000 ed inferiori alle soglie comunitarie, smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- la Legge 30.12.2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ord. n. 46);
- il DL 76/2020 come convertito con L 120/2020 e modificato con DL 77/2021 come convertito con L 108/2021, loro modifiche ed integrazioni;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 31.3.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 1.4.2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2021;
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 3.2.2021 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2021/2023 e termine alla data di approvazione del bilancio 2022/2024;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 275 del 19/10/2021

- il Decreto del Sindaco n. 63 del 24.04.2021 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al dipendente SICILIA EDOARDO l'incarico di Responsabile del Servizio SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2021/2023 e termine alla data di approvazione del bilancio 2022/2024;

Premesso:

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 08/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Servizio Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente – Ufficio Servizi Pubblici e Ufficio Viabilità, relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- CUP D77H21003090004 – CIG C8835257CB7 ed è stato approvato il quadro economico dell'intervento per complessivi € 300.000,00;
- Che l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e nell'elenco annuale 2021 – CUI 00166930347-2020-00005;
- Che al sottoscritto, nominato con la citata delibera n. 116/2021, R.U.P. per l'intervento di che trattasi, è stata demandata l'attuazione della scelta delle modalità di gara secondo la disciplina in materia di appalti pubblici nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- Che con propria determinazione n. 151 del 22/07/2021 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, da realizzarsi su piattaforma MEPA mediante gara telematica ai sensi dell'art. 58 del DL.gs 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) con invito rivolto al cinque imprese conformemente al dettato normativo vigente;
- Che con la stessa determinazione n. 151 del 22/0/2021 è stato assunto, per il i lavori in oggetto, impegno di spesa all'int .4551 “Sistemazione straordinaria strade” del bilancio corrente
- Che a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara mediante piattaforma ME.PA i lavori in oggetto sono stati aggiudicati per l'importo di € 205.341,22 oltre ad € 9.578,48 per oneri di sicurezza e € 47.282,33 per Iva 22 % per un totale di € 262.202,03 alla ditta TIRRI FELICE SRL, con sede in Strada Provinciale per Golese n. 43 - TORRILE (PR) - P. IVA 02018720348, come da determinazione n. 204 del 28/08/2021;
- Che il contratto fra le parti è stato stipulato in via telematica mediante la stessa piattaforma ME.PA (prot. 15037 del 13/09/2021);
- Che, in pendenza della sottoscrizione del contratto, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, a AI sensi del D.I. 76/2020, in data 06/09/2021 e sono in fase di esecuzione;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 275 del 19/10/2021

Vista la perizia di variante ai sensi dell'art 106 del d.lgs 50/2016 dei lavori redatta dal geom. Massimiliano Zucchi, in qualità di Direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice, corredato dalla seguente documentazione depositata agli atti dello scrivente servizio;

- Atto sottomissione
- computo metrico estimativo
- relazione
- elaborato grafico

Dato atto che, a seguito dell'approvazione della perizia, il quadro economico dei lavori approvato con

Determinazione n. 204 del 28/08/2021, fermo restando invariata la spesa complessiva, risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
LAVORI			
A) LAVORI A CORPO			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura	€ 0,00	
	Lavori a corpo AL NETTO DEL RIBASSO	€ 205.341,22	
A.2	Oneri per la sicurezza e coordinamento	€ 9.578,48	
A.3	IMPORTO DEI LAVORI AFFIDAMENTO CONTRATTO – DET. 204/2021 (A.1+A.2)		€ 214.919,70
	PERIZIA DI VARIANTE	€ 23.949,60	
	RIBASSO A DETRAZIONE	- € 845,42	
A.4	IMPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO		€ 23.104,18
A.5	IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4)		€ 238.023,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B2	Imprevisti perizie suppletive e di variante (5% A.3)		€ 12,85
B3	Quota coordinamento sicurezza (d.lgs. 81/2008)		€ 0,00

**COMUNE DI NOCETO****SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE****Determinazione n. 275 del 19/10/2021**

B4	Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3)		€ 2.669,20
B4	Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni		€ 0,00
B5	Spese per accordi bonari (3% A.3)		€ 6.673,00
B6	IVA (22 %) su importo lavori a base di gara (A.3) IVA (22 %) su importo perizia (A.4)	€ 47.282,33 € 5.082,92	€ 52.365,25
B7	Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del contraente assunto con determina n. 151 del 22/07/2021		€ 225,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B.1 a B.6)		€ 61.945,30
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3 + B)			€ 300.000,00

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante ai sensi dell'art 106 del d.lgs 50/2016 redatta dal geom. Massimiliano Zucchi, in qualità di Direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice, corredato dalla seguente documentazione depositata agli atti dello scrivente servizio;

- Atto sottomissione
- computo metrico estimativo
- relazione
- elaborato grafico

2) di dare atto che, a seguito della perizia di variante, il quadro economico delle opere in oggetto risulta così rimodulato, fermo restando invariata la spesa complessiva:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
LAVORI			
A) LAVORI A CORPO			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura	€ 0,00	
	Lavori a corpo AL NETTO DEL RIBASSO	€ 205.341,22	

**COMUNE DI NOCETO****SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE****Determinazione n. 275 del 19/10/2021**

A.2	Oneri per la sicurezza e coordinamento	€ 9.578,48	
A.3	IMPORTO DEI LAVORI AFFIDAMENTO CONTRATTO – DET. 204/2021 (A.1+A.2)		€ 214.919,70
	PERIZIA DI VARIANTE	€ 23.949,60	
	RIBASSO A DETRAZIONE	- € 845,42	
A.4	IMPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO		€ 23.104,18
A.5	IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4)		€ 238.023,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B2	Imprevisti perizie suppletive e di variante (5% A.3)		€ 12,85
B3	Quota coordinamento sicurezza (d.lgs. 81/2008)		€ 0,00
B4	Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3)		€ 2.669,20
B4	Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni		€ 0,00
B5	Spese per accordi bonari (3% A.3)		€ 6.673,00
B6	IVA (22 %) su importo lavori a base di gara (A.3) IVA (22 %) su importo perizia (A.4)	€ 47.282,33 € 5.082,92	€ 52.365,25
B7	Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del contraente assunto con determina n. 151 del 22/07/2021		€ 225,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B.1 a B.6)		€ 61.945,30
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3 + B)			
			€ 300.000,00

- 3) Di dare atto che gli importi previsti dalla perizia di variante trovano copertura nell'impegno assunto con Determinazione n. 204 del 28/08/2021;
- 4) di dare mandato al Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento della spesa sopra definita, a seguito di regolare fattura elettronica, previa liquidazione, da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità delle prestazioni e di ogni ulteriore adempimento di legge.



COMUNE DI NOCETO

**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E
AMBIENTE**

Determinazione n. 275 del 19/10/2021

Il RESPONSABILE
con firma digitale
SICILIA EDOARDO



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del UFFICIO SERVIZI PUBBLICI n. 275 del 19/10/2021 avente oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.I.G. 8835257CB7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la compatibilità con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole imposte dai vincoli di finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi, l'impegno contabile è registrato in parte SPESA del Bilancio corrente.

LA SPESA E' GIA' IMPEGNATA.

IL RESPONSABILE

con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto,
19/10/2021



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

m.delsante@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 275 del 19/10/2021 del Registro DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE avente oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.I.G. 8835257CB7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2021 al 03/11/2021 con n. 1310/2021 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
MERCADANTI ALDO