



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. COORDINAMENTO AMM.VO

Tel. 0521 - 622 182 Fax 0521 622 100
e-mail m.delsante@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che la seguente determinazione, sottoscritta con firme digitali valide e conformi alle relative certificazioni, estratta in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche dal CAD, è conforme all'originale:

DETERMINAZIONE n. 308 del 25/10/2022 del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE avente oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.I.G. 8835257CB7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

con profilo archivistico: IV-08 , 2022 /14

IMPRONTE

06C1DDE633A9F6AA5EB87324EE202BB32E3200DDBE439A0DE98CF8C4D585A557CECFD09E7EA24E
238140EF9E324D4CAD9E9AEAF57E722A70834111FAEF3F4182
PR_DET_3885759.odt

IMPRONTE

8DC554EDCDF77AFAE7D13F5C7E7E8085D751917648364A774DC12CFA2533A785A9F446ACDABF20F
CFA0494CC6CAD1DC5D26B6E62A92D0D1DBD554293BDBA0C6E
Computo Perizia Firmato.pdf

IMPRONTE

FC7BF1512E4148960F61B0C4BD2C9010C1327CC2C8F642D3ABCC50E8E425E57C8E12F4C00081B2E
A96084E49CA22DD35C30C6404EFD30CB3B415D53C1B5A2FF4
Relazione Tecnica Firmata.pdf

IMPRONTE

9A69D898FD216C162516DCE5FE086216B2EEF5B9D4CDF9A8E1E8D65039FB2E5361711B1A6D6E83F7
737A63D8660D666FAF958D3ACDBE3A17CF956651631D0580
Elaborato grafico Perizia.pdf

IMPRONTE

A92782DE75D6A78F7EB0F42E4A10B83FAD879F8466CDAFCE27BBC3E387714F643E01D85EB6F45173
F5E229EDD14A38156FFDE3089106C2ADE923C4EE34AACC8E
Asfalti Basuino certificato-INAIL_33919908.pdf

Copia prodotta a Noceto in data



L'incaricato



COMUNE DI NOCETO

**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E
AMBIENTE**

Determinazione n. 308 del 25/10/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 308 del 25/10/2022

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 -
C.I.G. 8835257CB7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO**



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 308 del 25/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi; il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42"; il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ord. n. 49);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2022-2024 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 8.3.2022 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024;
- il Decreto del Sindaco n. 88 del 4.3.2022 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 308 del 25/10/2022

C.C. 8 del 3/3/2022, immediatamente eseguibile, fino al 31/12/2022 ed automaticamente prorogato, in caso di mancata approvazione entro l'anno in corso del bilancio 2023/2025, fino alla data di approvazione del suddetto bilancio;

- il Decreto del Sindaco n. 63 del 24/04/2021 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al dipendente SICILIA EDOARDO l'incarico di Responsabile del Servizio SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2021/2023 e termine alla data di approvazione del bilancio 2022/2024;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 01/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Responsabile del Servizio Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente – Ufficio Servizi Pubblici e Ufficio Viabilità, relativo ai lavori di MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP D75F22000830004, ed è stato approvato il quadro economico dell'intervento;

- che l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022 – CUI 00166930347-2022-00013

Visto:

- che con nota prot. n. 16037 del 12/09/2022, al fine di procedere con affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto si è proceduto a richiesta di preventivi su piattaforma MEPA nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialità e semplificazione ed a garanzia della speditezza della procedura, della integrità e sicurezza delle offerte e di tracciabilità di tutte le operazioni delle procedure mediante richiesta di preventivi

la determinazione n. 263 del 15/09/2022, con la quale, veniva disposta l'aggiudicazione alla ditta **Asfalti Basuino di Basuino Antonio** con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11, 43036 Fidenza PR avente Codice Fiscale e Partita. I.V.A. 01883170340, quale miglior offerente, per un importo pari a € 142,761,46 oltre € 2.864,52 per oneri della sicurezza per un totale di € 145.625,98 oltre IVA 22% pari ad € 32.037,72 per un importo complessivo di € 177.663,70

Che con la stessa determinazione n. 263 del 15/09/2022 è stato assunto, per il i lavori in oggetto, impegno di spesa all'int. 4551 "Sistemazione straordinaria strade" del bilancio corrente

Vista la perizia di variante ai sensi dell'art 106 del d.lgs 50/2016 dei lavori redatta dal geom. Massimiliano Zucchi, in qualità di Direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice, corredato dalla seguente documentazione depositata agli atti dello scrivente servizio;

- Atto sottomissione
- computo metrico estimativo
- relazione
- elaborato grafico

Dato atto che, a seguito dell'approvazione della perizia, il quadro economico dei lavori approvato con

**COMUNE DI NOCETO****SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE****Determinazione n. 308 del 25/10/2022**

Determinazione n. 136 del 01/09/2022 , fermo restando invariata la spesa complessiva, risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022			
A - LAVORI A MISURA			
A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 142,761,46
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2.864,52
A3	IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI - DITTA ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO		€ 145.625,98
A4	Perizia di variante Ribasso in detrazione (-1,2%) IMPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 2.929,94 € -34,74	€ 2.895,20
A5	IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4)		€ 148.521,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA (22 %) su importo lavori a base di gara IVA (22 %) su importo PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO IVA (22) TOTALE	€ 32.037,72 € 636,94	€ 32.674,66
B2	Spese tecniche		
	Quota prog. U.T. 1,2%		€ 1.768,32
	Imprevisti		€ 46,74
B3	Contributi		
	Contributo ANAC		€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)		€ 35.680,98
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B)		€ 183.040,90

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante ai sensi dell'art 106 del d.lgs 50/2016 redatta dal geom. Massimiliano Zucchi, in qualità di Direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice, corredato dalla seguente documentazione depositata agli atti dello scrivente servizio;

- Atto sottomissione
- computo metrico estimativo
- relazione
- elaborato grafico

**COMUNE DI NOCETO****SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE****Determinazione n. 308 del 25/10/2022**

2) di dare atto che, a seguito della perizia di variante, il quadro economico delle opere in oggetto risulta così rimodulato, fermo restando invariata la spesa complessiva:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022			
A - LAVORI A MISURA			
A1	IMPORTO DEI LAVORI		€ 142,761,46
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2.864,52
A3	IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI - DITTA ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO		€ 145.625,98
A4	Perizia di variante Ribasso in detrazione (-1,2%) IMPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 2.929,94 € -34,74	€ 2.895,20
A5	IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4)		€ 148.521,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA (22 %) su importo lavori a base di gara IVA (22 %) su importo PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO IVA (22) TOTALE	€ 32.037,72 € 636,94	€ 32.674,66
B2	Spese tecniche		
	Quota prog. U.T. 1,2%		€ 1.768,32
	Imprevisti		€ 46,74
B3	Contributi		
	Contributo ANAC		€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)		€ 35.680,98
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B)		€ 183.040,90

3) Di dare atto che gli importi previsti dalla perizia di variante trovano copertura nell'impegno assunto con Determinazione n. 263 del 15/09/2022 sull'int. 4551.;

4) di dare mandato al Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento della spesa sopra definita, a seguito di regolare fattura elettronica, previa liquidazione, da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità delle prestazioni e di ogni ulteriore adempimento di legge.



COMUNE DI NOCETO

**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E
AMBIENTE**

Determinazione n. 308 del 25/10/2022

**II RESPONSABILE
con firma digitale
SICILIA EDOARDO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PERIZIA DI VARIANTE										
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022										
n°	Codice	Voce	Udm	N°	Lunghezza	Larghezza	Spessore	TOT	P.U.	Importo
VIA SAN LAZZARO										
	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spazzatura del legante:								
	C01.022.005.a	in ragione di 0,6 ± 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:								
	C01.022.005.b	con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	mq		40,00	5,50		220,00		
		SOMMANO						220,00	1,36 €	299,20 €
		Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:								
	C01.022.020	miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:								
	C01.022.020.a	spessore compreso fino a 3 cm	mq		40,00	5,50		220,00		
		SOMMANO						220,00	7,50 €	1.650,00 €
	C01.022.020.b	per ogni cm in più di spessore	mq					220,00	2,40 €	528,00 €
		Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq		8,00	5,50		220,00		
		SOMMANO						220,00	1,90 €	418,00 €
TOTALE LAVORI									2.895,20 €	

IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Massimiliano Zicchi)





COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami 1 43015 Noceto (PR) - C.F./P.IVA 00166930347 - www.comune.noceto.pr.it

SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

segreteria 0521 622 210

PEC: protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

PEC PATRIMONIO: patrimonio@postacert.comune.noceto.pr.it

PEC SUAP - SUE: suap@postacert.comune.noceto.pr.it

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

CODICE C.U.P. D75F22000830004

CODICE C.I.G. 9394833D70

PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART 106 DEL D.LGS 50/2016

Impresa: ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11, 43036 Fidenza PR Partita. I.V.A. 01883170340

Aggiudicazione: determinazione n° 263 del 15/09/2022

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 01/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Responsabile del Servizio Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente – Ufficio Servizi Pubblici e Ufficio Viabilità, relativo ai lavori di MAUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP D75F22000830004, ed è stato approvato il quadro economico dell'intervento per complessivi € 183.040,90;
- che l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'elenco annuale
- 2022 – CUI 00166930347-2022-00013
- per l'intervento è stato acquisito il CIG. 9394833D70;
- con Determinazione del Responsabile di Servizio n. 263 del 15/09/2022 sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO con sede legale in Via Giovan Battista Della Chiesa, 11, 43036 Fidenza PR Partita. I.V.A. 01883170340; con il medesimo atto veniva aggiornato il quadro economico di spesa come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022		
A - LAVORI A MISURA		
A1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 142,761,46
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.864,52
	IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI -	
A3	DITTA ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO	€ 145.625,98
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22 %) su importo lavori a base di gara	€ 32.037,72
B2	Spese tecniche	
	Quota prog. U.T. 1,2%	€ 1.768,32
	Imprevisti	€ 3.578,88
B3	Contributi	
	Contributo ANAC	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)	€ 35.680,98
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B)	€ 183.040,90

Visti:

- l'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il CAPO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI del Capitolato Speciale D' Appalto - Norme Generali;

il Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Zucchi, sulla base del confronto costante con il Responsabile del Servizio, nonché RUP, ing. Edoardo Sicilia, ha riscontrato la necessità di procedere a ulteriori lavori di manutenzione sulle strade comunali; nello specifico di seguito elencate:

- *rifacimento manto di usura di un tratto i Via San Lazzaro particolarmente dissestato;*

riscontrando che la realizzazione dei suddetti detti lavori, non altera in alcun modo la natura complessiva del contratto.

La Direzione dei Lavori ha predisposto una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elaborato grafico;
- Schema atto di sottomissione.

Gli importi di perizia sono compensati dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara; per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla presente perizia, si prevede una proroga di ulteriori 10 giorni rispetto a quanto definito in contratto.

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ANNO 2022		
A - LAVORI A MISURA		
A1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 142,761,46
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.864,52
A3	IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI - DITTA ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO	€ 145.625,98
A4	Perizia di variante Ribasso in detrazione (-1,2%) IMPORTO DI PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 2.929,94 € -34,74 € 2.895,20
A5	IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO (A.3+A.4)	€ 148.521,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22 %) su importo lavori a base di gara IVA (22 %) su importo PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO IVA (22) TOTALE	€ 32.037,72 € 636,94 € 32.674,66
B2	Spese tecniche	
	Quota prog. U.T. 1,2%	€ 1.768,32
	Imprevisti	€ 46,74
B3	Contributi	
	Contributo ANAC	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)	€ 35.680,98
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+ B)	€ 183.040,90

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Massimiliano Zucchi)


VISTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Edoardo Sicilia)

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO,
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
IL RESPONSABILE
Ing. Edoardo Sicilia



COMUNE DI NOCETO

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRORDINARIA STRADE
ANNO 2022





COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del UFFICIO SERVIZI PUBBLICI n. 308 del 25/10/2022 avente oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.I.G. 8835257CB7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarità contabile, dando atto che non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto, 25/10/2022



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

m.delsante@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 308 del 25/10/2022 del Registro REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE avente oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - C.U.P. D77H21003090004 - C.I.G. 8835257CB7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2022 al 09/11/2022 con n. 1324/2022 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO