
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 261 del 23/08/2019

**OGGETTO: APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO
STATICO7723908285 DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP.
D76J15000040006 CIG. 7435499FDE - CIG DERIVATO 7723908285 - DITTA APPALTATRICE TIERRE
S.R.L. UNIPERSONALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014; ;
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". (18G00172 – GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2018 con la quale è stato approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019/2021 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3/1/2019 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2019;
- il Decreto del Sindaco n. 118 del 21/05/2019 con il quale è stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca l'incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi;
- il Decreto del Sindaco n. 126 del 21/05/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto dipendente SILIPRANDI MICHELE l'incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio;

Visto altresì il il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, smi, avente oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli appalti pubblici);

Premesso:

- che con determinazione n. 466 del 24/10/2018 del Vice Segretario del Comune di Sissa Trecasali nonché Responsabile della Centrale Unica di Committenza è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei lavori (come da di progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29/2017) DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006, CIG. 7435499FDE – CIG derivato 7723908285 - alla ditta TIERRE S.r.l. Unipersonale, con sede in Alatri (Fr) – Via S.S. 155 La Donna 12 – C.f./P.Iva 01939950604 per un importo corretto di € 203.300,08 oltre ad € 17.709,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 221.009,46 oltre IVA 10 % per complessivi € 243.110,41;

- che il sottoscritto Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, arch. Michele Siliprandi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

- che con atto Rep **1683-2019** in data 11 aprile 2019 veniva stipulato il relativo contratto fra le parti per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- che i lavori sono consegnati e sono in stato di avanzata realizzazione;
- che con determinazione n. 260 del 14/08/2019 sono stati approvati il 1° SAL e il certificato di pagamento n. 1;

Considerato:

- che nel corso dell'esecuzione delle opere di ristrutturazione previste, si sono rese necessarie lavorazioni e modifiche non sostanziali non previste e non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo che non comportano aumento di spesa né modifica del quadro economico trattandosi di una semplice variazione progettuale non suppletiva, come meglio descritta nella perizia di variante (allegato A al presente atto) redatta dal Direttore Lavori, ing. Stefano Paglia;
- Considerato che trattandosi di lavoro a misura è necessario aggiornare il computo dei lavori;

Visto:

- che l'art. 106, comma 1, lett. e, del Codice degli Appalti (DLgs 50/2016), permette le varianti a condizione che le modifiche non siano sostanziali e nei limiti delle soglie di importi stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;
- che le modifiche previste nella presente perizia non comportano variazioni sostanziali al piano di sicurezza e coordinamento né alla organizzazione del cantiere, in quanto trattasi meramente di un aggiornamento delle quantità di alcune delle lavorazioni e di concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che la perizia non comporta aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale;

DETERMINA

1) Di approvare per i motivi indicati in premessa, relativamente ai lavori di DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006 CIG. 7435499FDE – CIG derivato 7723908285, appaltati alla ditta TIERRE S.r.l. Unipersonale, con sede in Alatri (Fr) – Via S.S. 155 La Donna 12 – C.f./P.Iva 01939950604 la perizia di variante non comportante aumento di spesa, relativa a redatta dal Direttore Lavori, composta dei seguenti elaborati:

- a) Elenco elaborati
 - b) Relazione tecnica generale
 - c) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 - d) Elenco prezzi unitari
 - e) Computo metrico estimativo e quadro economico;
 - f) Quadro di raffronto
- i quali elaborati sono depositati agli atti del Servizio Patrimonio;

2) Dato atto che tale perizia non comporta modifiche al quadro economico approvato con delibera n.29 del 02/03/2017;

3) Di approvare il relativo atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria dei lavori, dando atto che l'importo del contratto principale rimane invariato e non vi è alcun aumento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori.

**Il RESPONSABILE
con firma digitale
SILIPRANDI MICHELE**



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del SERVIZIO PATRIMONIO n. 261 del 23/08/2019 avente oggetto APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO7723908285 DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006 CIG. 7435499FDE - CIG DERIVATO 7723908285 - DITTA APPALTATRICE TIERRE S.R.L. UNIPERSONALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA..

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarità contabile, dando atto che non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto, 29/08/2019



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

m.delsante@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 261 del 23/08/2019 del Registro Determinazioni Servizio Patrimonio Determinazioni Servizio Patrimonio avente oggetto APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO 7723908285 DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006 CIG. 7435499FDE - CIG DERIVATO 7723908285 - DITTA APPALTATRICE TIERRE S.R.L. UNIPERSONALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 29/08/2019 al 13/09/2019 con n. 1251/2019 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO